

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画
(改訂版)

平成22年12月
平成25年1月変更報告
平成25年8月変更報告
平成26年4月変更報告
平成26年11月変更報告
平成27年12月変更報告

大府市 豊明市 東浦町 阿久比町
東部知多衛生組合

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画

目 次

1. 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項.....	1
(1) 対象地域.....	1
(2) 計画期間.....	1
(3) 基本的な方向.....	1
(4) 広域化の検討状況.....	1
2. 循環型社会形成推進のための現状と目標.....	2
(1) 一般廃棄物等の処理の現状.....	2
(2) 生活排水の処理の現状.....	4
(3) 一般廃棄物等の処理の目標.....	6
(4) 生活排水処理の目標.....	9
3. 施策の内容.....	11
(1) 発生抑制、再使用の推進.....	11
(2) 処理体制.....	12
(3) 処理施設等の整備.....	15
(4) 施設整備に関する計画支援事業.....	17
(5) その他の施策.....	17
4. 計画のフォローアップと事後評価.....	18
(1) 計画のフォローアップ.....	18
(2) 事後評価及び計画の見直し.....	18
様式1 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 1.....	19
様式2 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 2.....	21
様式3 地域の循環型社会形成推進のための施策一覧.....	22
参考資料様式2 施設概要（エネルギー回収型廃棄物処理施設）.....	23
参考資料様式3 施設概要（最終処分場系）.....	24
参考資料様式5 施設概要（浄化槽系）.....	25
参考資料様式6 計画支援概要.....	29
添付資料.....	31
東部知多衛生組合関係市町全図.....	38
東部知多衛生組合関係市町下水道計画図.....	39
正誤表.....	44

1 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項

(1) 対象地域

構成市町村名	大府市、豊明市、東浦町、阿久比町
面積	111.88km ²
人口	229,575人（平成22年3月31日現在）

表1 構成市町の面積と人口

市町村名	大府市	豊明市	東浦町	阿久比町	東部知多地域
面積(km ²)	33.68	23.18	31.08	23.94	111.88
人口(人)	85,390	68,719	50,077	25,389	229,575

(2) 計画期間

本計画は、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間を計画期間とする。

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すものとする。

(3) 基本的な方向

東部知多地域は、愛知県の中央よりやや西部、知多半島の入り口に位置し、自然あふれる環境の良さから名古屋市に隣接するベッドタウンとして、近年、宅地化が進んでいる地域である。そのため、家庭系ごみの排出量は、排出量原単位で見ると減少しているが、排出量自体は、横ばい傾向である。

このような中で、今日までに、ごみの分別徹底・資源回収の推進、指定ごみ袋制度の採用、レジ袋の有料化、直接搬入ごみの料金の見直しなどにより、ごみの排出抑制、減量化、リサイクル対策を図ってきた。

地域から排出されるごみは、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみが東部知多衛生組合の東部知多クリーンセンターで処理されており、資源ごみが各市町で委託処理されている。中間処理残渣については、財団法人が管理運営する最終処分場及び民間施設等で適正に処理されている。

今後においても、ごみの排出抑制、減量化、リサイクルを進めていくものとするが、東部知多クリーンセンター（ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設）は竣工から既に20年以上経過し、老朽化が懸念されており、時代の要請に応じた新施設の更新計画を進めていくものとする。

また、現在、民間の最終処分場の残余年数が約10年となっており、平成23年3月から供用開始予定の衣浦港3号地最終処分場も埋立期間は13年間となっている。組合の埋立処分先は全て他市町の最終処分場に依存している状態であり、自区内処理が可能な独自の最終処分場を確保していくものとする。

(4) 広域化の検討状況

愛知県では、「第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画(平成20年度～平成29年度)」が平成21年3月に策定されている。この計画では、県内を13ブロックに分け、施設の集約化と整備を図り、ごみ処理の広域化を目指している。

本地域は、知多北部ブロック「大府市、豊明市、東海市、知多市、東浦町、阿久比町」に位置づけられている。本ブロックにおける施設整備計画としては、「東部知多衛生組合東部知多クリーンセンター(大府市、豊明市、東浦町、阿久比町)」を単独で更新し、その後、東海市清掃センター(東海市)と知多市清掃センター(知多市)を加えて、最終的に1施設へと広域化を進めることとしている。

2 循環型社会形成推進のための現状と目標

(1) 一般廃棄物等の処理の現状

平成21年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図1に示すとおりである。

総排出量は、集団回収量も含め73,902 tであり、再生利用される「総資源化量」は19,116 t、リサイクル率（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）／ごみの総処理量＋集団回収量）は25.9%である。

中間処理による減量化量は46,831 tであり、集団回収量を除いた排出量の64.0%が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の10.9%に当たる7,955 tが埋め立てられている。

なお、中間処理量のうち、焼却量は53,529 tである。焼却施設から発生する余熱は、施設内の冷暖房に利用するとともに、余熱利用施設（温水プール）で利用されている。

また、各市町の処理状況フローは図2～図5に示すとおりである。




図1 一般廃棄物の処理状況フロー（2市2町）[平成21年度]




図2 一般廃棄物の処理状況フロー（大府市）[平成21年度]




図3 一般廃棄物の処理状況フロー(豊明市)[平成21年度]




図4 一般廃棄物の処理状況フロー(東浦町)[平成21年度]




図5 一般廃棄物の処理状況フロー(阿久比町)[平成21年度]

(2) 生活排水の処理の現状

平成21年度の生活排水処理状況及び汲み取りし尿、浄化槽汚泥の発生量は図6～図10のとおりである。

生活排水処理対象人口は、全体で229,575人であり、水洗化人口は181,013人、汚水衛生処理率は79%である。

汲み取りし尿発生量は6,469k1/年、浄化槽汚泥発生量は、44,521k1/年であり、処理・処分量（＝収集・運搬量）は50,990k1/年である。




図6 生活排水の処理状況フロー(2市2町)[平成21年度]




図7 生活排水の処理状況フロー(大府市)[平成21年度]




図8 生活排水の処理状況フロー(豊明市)[平成21年度]




図9 生活排水の処理状況フロー(東浦町)[平成21年度]




図10 生活排水の処理状況フロー(阿久比町)[平成21年度]

(3) 一般廃棄物等の処理の目標

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表2に示すとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。各市町の目標は、表3～表6に示すとおりである。

また、既存施設の老朽化に伴い平成30年度に新たなエネルギー回収型廃棄物処理施設整備を、平成33年度に新たな粗大ごみ処理施設整備を計画している。エネルギー回収型廃棄物処理施設では熔融処理により焼却残渣の熔融資源化を計画しており、新たに整備する施設の稼働に伴い、総資源化量が増加するとともに、埋立処分量については現状の3分の1以下となる予定である。

東部知多地域及び各市町の目標時の処理状況フローは図11～図15に示すとおりである。

表2 減量化、再生利用に関する現状と目標（2市2町）

指 標		現 状 (割合) (平成21年度)	目 標 (割合) (平成28年度)
排 出 量	事業系 総排出量	12,362 t	12,299 t (-0.5%)
	1事業所当たりの排出量	1.53 t/事業所	1.52 t/事業所 (-0.7%)
	家庭系 総排出量	60,805 t	60,519 t (-0.5%)
	1人当たりの排出量	192 kg/人	178 kg/人 (-7.3%)
	合 計 事業系家庭系排出量合計	73,167 t	72,818 t (-0.5%)
再生利用量	直接資源化量	17,463 t (23.9%)	17,805 t (24.5%)
	総資源化量	19,116 t (26.1%)	19,425 t (26.7%)
熱回収量	熱回収量	99,830 GJ	99,830 GJ
減 量 化 量	中間処理による減量化量	46,831 t (64.0%)	46,248 t (63.5%)
最終処分量	埋立最終処分量	7,955 t (10.9%)	7,857 t (10.8%)

※事業所数はH18事業所・企業統計

※1 排出量は平成21年度実績に対する割合、その他は排出量に対する割合

※2 (1事業所当たりの排出量) = (事業系ごみの総排出量) - (事業系ごみの資源ごみ量) / (事業所数)

※3 (1人当たりの排出量) = ((家庭系ごみの総排出量) - (家庭系ごみの資源ごみ量)) / (人口)

※4 平成28年度の最終処分量は、平成9年度に対し25%減となっているが、平成31年度には新たなエネルギー回収型廃棄物処理施設が稼働予定であり、平成9年度に対し76%減となる見込みである。

《指標の定義》

排 出 量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

熱 回 収 量：エネルギー回収型廃棄物処理施設において回収される年間熱量〔単位：GJ〕

減 量 化 量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：トン〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕




図11 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（2市2町）〔平成28年度〕

表3 減量化、再生利用に関する現状と目標（大府市）

指 標		現 状 (割合) (平成21年度)	目 標 (割合) (平成28年度)
排 出 量	事業系 総排出量	5,456 t	5,428 t (-0.5%)
	1事業所当たりの排出量	1.53 t/事業所	1.52 t/事業所 (-0.7%)
	家庭系 総排出量	22,782 t	22,668 t (-0.5%)
	1人当たりの排出量	195 kg/人	174 kg/人 (-10.8%)
	合 計 事業系家庭系排出量合計	28,238 t	28,096 t (-0.5%)
再生利用量	直接資源化量	6,921 t (24.5%)	7,103 t (25.3%)
	総資源化量	7,286 t (25.8%)	7,470 t (26.6%)
熱回収量	熱回収量	39,474 GJ	39,474 GJ
減 量 化 量	中間処理による減量化量	17,896 t (63.4%)	17,614 t (62.7%)
最 終 処 分 量	埋立最終処分量	3,056 t (10.8%)	3,012 t (10.7%)

※事業所数はH18事業所・企業統計




図12 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（大府市）[平成28年度]

表4 減量化、再生利用に関する現状と目標（豊明市）

指 標		現 状 (割合) (平成21年度)	目 標 (割合) (平成28年度)
排 出 量	事業系 総排出量	3,172 t	3,156 t (-0.5%)
	1事業所当たりの排出量	1.33 t/事業所	1.32 t/事業所 (-0.8%)
	家庭系 総排出量	17,795 t	17,725 t (-0.4%)
	1人当たりの排出量	182 kg/人	174 kg/人 (-4.4%)
	合 計 事業系家庭系排出量合計	20,967 t	20,881 t (-0.4%)
再生利用量	直接資源化量	5,293 t (25.2%)	5,357 t (25.7%)
	総資源化量	6,284 t (30.0%)	6,318 t (30.3%)
熱回収量	熱回収量	27,687 GJ	27,687 GJ
減 量 化 量	中間処理による減量化量	13,201 t (63.0%)	13,082 t (62.7%)
最 終 処 分 量	埋立最終処分量	2,217 t (10.6%)	2,193 t (10.5%)

※事業所数はH18事業所・企業統計




図13 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー(豊明市)[平成28年度]

表5 減量化、再生利用に関する現状と目標(東浦町)

指 標		現 状 (割合) (平成21年度)		目 標 (割合) (平成28年度)	
排 出 量	事業系 総排出量	2,322 t		2,310 t	(-0.5%)
	1事業所当たりの排出量	1.74 t/事業所		1.73 t/事業所	(-0.6%)
	家庭系 総排出量	13,080 t		13,014 t	(-0.5%)
	1人当たりの排出量	195 kg/人		183 kg/人	(-6.2%)
合 計	事業系家庭系排出量合計	15,402 t		15,324 t	(-0.5%)
再生利用量	直接資源化量	3,317 t	(21.5%)	3,366 t	(22.0%)
	総資源化量	3,505 t	(22.8%)	3,544 t	(23.1%)
熱回収量	熱回収量	21,935 GJ		21,935 GJ	
減量化量	中間処理による減量化量	10,168 t	(66.0%)	10,073 t	(65.7%)
最終処分量	埋立最終処分量	1,729 t	(11.2%)	1,707 t	(11.1%)

※事業所数はH18事業所・企業統計




図14 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー(東浦町)[平成28年度]

表6 減量化、再生利用に関する現状と目標（阿久比町）

指 標		現 状 (割合) (平成21年度)	目 標 (割合) (平成28年度)
排 出 量	事業系 総排出量	1,412 t	1,405 t (-0.5%)
	1事業所当たりの排出量	1.73 t/事業所	1.72 t/事業所 (-0.6%)
	家庭系 総排出量	7,148 t	7,112 t (-0.5%)
	1人当たりの排出量	205 kg/人	192 kg/人 (-6.3%)
	合 計 事業系家庭系排出量合計	8,560 t	8,517 t (-0.5%)
再生利用量	直接資源化量	1,932 t (22.6%)	1,979 t (23.2%)
	総資源化量	2,041 t (23.8%)	2,093 t (24.6%)
熱回収量	熱回収量	10,734 GJ	10,734 GJ
減量化量	中間処理による減量化量	5,566 t (65.0%)	5,479 t (64.3%)
最終処分量	埋立最終処分量	953 t (11.1%)	945 t (11.1%)

※事業所数はH18事業所・企業統計




図15 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー(阿久比町)[平成28年度]

(4) 生活排水処理の目標

生活排水処理については、表7～表11に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めていくものとする。

表7 生活排水処理に関する現状と目標（2市2町）

		平成21年度実績		平成28年度目標	
処理形態別人口	公共下水道	147,207 人	(64.1%)	181,199 人	(74.2%)
	農業集落排水施設等	5,237 人	(2.3%)	5,461 人	(2.2%)
	合併処理浄化槽等	28,569 人	(12.4%)	25,875 人	(10.6%)
	未処理人口	48,562 人	(21.2%)	31,803 人	(13.0%)
	合 計	229,575 人		244,338 人	
し尿の量・汚泥	汲み取りし尿量	6,469 キロリットル		5,060 キロリットル	
	浄化槽汚泥量	44,521 キロリットル		39,215 キロリットル	
	合 計	50,990 キロリットル		44,275 キロリットル	

表8 生活排水処理に関する現状と目標（大府市）

		平成21年度実績	平成28年度目標
処理形態別人口	公共下水道	55,226 人 (64.7%)	76,564 人 (81.7%)
	農業集落排水施設等	427 人 (0.5%)	431 人 (0.5%)
	合併処理浄化槽等	14,655 人 (17.2%)	9,313 人 (9.9%)
	未処理人口	15,082 人 (17.6%)	7,358 人 (7.9%)
	合 計	85,390 人	93,666 人
し尿の量・汚泥	汲み取りし尿量	2,835 キロリットル	2,412 キロリットル
	浄化槽汚泥量	17,469 キロリットル	14,091 キロリットル
	合 計	20,304 キロリットル	16,503 キロリットル

表9 生活排水処理に関する現状と目標（豊明市）

		平成21年度実績	平成28年度目標
処理形態別人口	公共下水道	48,103 人 (70.0%)	50,109 人 (70.4%)
	農業集落排水施設等	4,810 人 (7.0%)	5,030 人 (7.1%)
	合併処理浄化槽等	4,398 人 (6.4%)	5,031 人 (7.1%)
	未処理人口	11,408 人 (16.6%)	10,988 人 (15.4%)
	合 計	68,719 人	71,158 人
し尿の量・汚泥	汲み取りし尿量	623 キロリットル	566 キロリットル
	浄化槽汚泥量	7,837 キロリットル	8,032 キロリットル
	合 計	8,460 キロリットル	8,598 キロリットル

表10 生活排水処理に関する現状と目標（東浦町）

		平成21年度実績	平成28年度目標
処理形態別人口	公共下水道	28,662 人 (57.2%)	36,210 人 (68.7%)
	農業集落排水施設等	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)
	合併処理浄化槽等	8,025 人 (16.0%)	9,626 人 (18.3%)
	未処理人口	13,390 人 (26.8%)	6,878 人 (13.0%)
	合 計	50,077 人	52,714 人
し尿の量・汚泥	汲み取りし尿量	1,929 キロリットル	1,074 キロリットル
	浄化槽汚泥量	12,105 キロリットル	9,598 キロリットル
	合 計	14,034 キロリットル	10,672 キロリットル

表11 生活排水処理に関する現状と目標（阿久比町）

		平成21年度実績	平成28年度目標
処理形態別人口	公共下水道	15,216 人 (59.9%)	18,316 人 (68.3%)
	農業集落排水施設等	0 人 (0.0%)	0 人 (0.0%)
	合併処理浄化槽等	1,491 人 (5.9%)	1,905 人 (7.1%)
	未処理人口	8,682 人 (34.2%)	6,579 人 (24.6%)
	合計	25,389 人	26,800 人
し尿の量・汚泥	汲み取りし尿量	1,082 キロリットル	1,008 キロリットル
	浄化槽汚泥量	7,110 キロリットル	7,494 キロリットル
	合計	8,192 キロリットル	8,502 キロリットル

3 施策の内容

(1) 発生抑制、再使用の推進

ア 有料化

ごみの排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を図るために、有料化について検討する。

イ 環境教育

ごみや身の回りの自然といった身近な環境問題をきっかけとし、関心と行動を促すような環境教育の実施をしており、特に、小学校等への環境学習出前講座を実施し、子どもの時点から環境問題、ごみに関する問題についての意識向上に努めている。

今後は、大人から子どもまで恒常的に環境学習を受けることができる生涯学習の場の創設を検討する。

ウ 普及啓発

広報、パンフレット、説明会などを通じ、「ごみを減らさなければいけない理由」や「ごみの現状・問題点」などの情報を明確に伝え、ごみに関する問題意識の共有化を目指し、ごみ減量等の意識向上を図る。

また、地域内で5月の最後の日曜日にポイ捨てされない、きれいな街を目指すために、地域全域一斉に実施しているごみゼロ運動を継続して実施し、環境美化等への意識向上を図る。

エ 助成

大府市、東浦町、阿久比町で、生ごみ処理機等の購入補助を実施しており、住民の生ごみの減量の取組みを手助けしている。（豊明市では、別途、堆肥化事業を開始しており、平成17年度に助成は終了している。）

また、資源ごみ回収奨励交付金の交付を実施しており、資源ごみの回収の支援をしている。

さらに、地域の清掃活動を支援するとともに、環境保全活動や減量推進活動を実施し、他の模範となる個人や団体を表彰するなど、ごみ減量に関する取組みを助成している。

今後これら助成を継続的に実施し、ごみ減量、資源回収の推進を図る。

オ 指定ごみ袋制度

大府市、豊明市、阿久比町では平成 11 年度に、東浦町では平成 12 年度から指定ごみ袋制度を導入し、ごみ減量・分別等への意識向上に努めている。今後もこの制度を継続し、更なるごみ減量・分別等への意識向上を図る。

カ マイバッグ運動・レジ袋対策

地域内のスーパーマーケット等と協力し、レジ袋削減のためのマイバッグ、マイふろしきの持参運動を推進しており、引き続き運動を継続し、住民意識向上を図る。

キ 生ごみの減量化

豊明市、東浦町、阿久比町では平成 5 年度から、大府市では平成 7 年度からアスパ (EM ボカシ) の無料配布を開始し、生ごみの堆肥化による減量に努めている。

また、大府市、東浦町、阿久比町では平成 12 年度から、豊明市では平成 26 年度から、生ごみ処理容器、生ごみ処理機等の購入補助制度を開始し、乾燥処理等による減量に努めている。豊明市では、平成 11 年度から一部モデル地域での生ごみ堆肥化事業を開始し、平成 18 年度には豊明市沓掛堆肥センターを設置し、約 8,000 世帯 (平成 20 年時点) から収集した生ごみの堆肥化を行い、生ごみの減量に努めている。

今後もこの制度や取組みを継続し、更なる生ごみの減量化を図る。

ク 事業系資源回収ステーション

大府市、豊明市、東浦町では、管内に事業系資源回収ステーションを設置し、事業者から排出される資源の回収量の増加に努めている。今後も、設置場所を増やすなどして、資源の回収量の増加を図る。

ケ 生活排水対策

家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、家庭でできる簡単な生活雑排水対策例を紹介するなどの啓発活動を行う。また、し尿汲み取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進する。

(2) 処理体制

ア 家庭ごみの処理体制の現状と今後

各市町の分別区分及び処理方法については、表 12～表 16 のとおりである。

現在、可燃ごみは東部知多衛生組合の東部知多クリーンセンターごみ焼却施設で処理を行っている。不燃ごみ、粗大ごみについても、東部知多クリーンセンター粗大ごみ処理施設で処理を行っている。資源ごみについては、各市町単独で、品目ごとに分別収集し民間委託により資源化している。

今後も、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみは東部知多衛生組合の施設で処理していくこととなるが、東部知多クリーンセンターは竣工から 20 年以上経過しており、老朽化も懸念される。そのため、新規施設の整備の計画も進めていくものとする。資源ごみについては、現状の体制を維持していくものとする。

また、新規焼却施設においては、現状の埋立物の約 9 割を占めている焼却灰の熔融処理及び資源化を検討しており、焼却灰の減容化を進めていくものとする。

る。

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後

事業系ごみについては、許可業者への委託もしくは直接搬入を認めており、いずれも処理手数料を徴収している。

今後も処理手数料は発生抑制、経済状況等の観点から精査を継続するとともに、事業者意識の啓発、資源回収業者の紹介・斡旋等により、事業系ごみの排出抑制・資源化を推進していく。

ウ 最終処分の現状と今後

ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設から発生する中間処理残渣は、財団法人が管理運営する最終処分場で処分するとともに、民間施設で委託処分されている。今後は、組合の新規処分場も整備し、処分していくものとする。

エ 生活排水処理の現状と今後

生活排水が河川等の水質汚濁の原因となっていることを啓発し、下水道や農業集落排水処理施設への接続、利用促進を推進し、下水等が整備されていない人口散在地域等での合併処理浄化槽の設置・普及を推進していく。

また、汲み取りし尿、浄化槽汚泥については、既存のし尿処理施設において処理していくものとする。

オ 今後の処理体制の要点

- ◇ 東部知多衛生組合の新規施設（焼却施設+粗大ごみ処理施設）の整備計画を進める。
- ◇ 最終処分場を新たに整備し、中間処理残渣を処理する。
- ◇ 生活排水について合併処理浄化槽整備を進める。

表12 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（2市2町）

現 状 (H21年度)					今 後 (H28年度)				
2市2町					2市2町				
分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)	分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)
		一次処理	二次処理				一次処理	二次処理	
可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場	41,947	可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	41,352
粗大可燃ごみ					粗大可燃ごみ				
不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	2,143	不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	2,112
粗大不燃ごみ					粗大不燃ごみ				
資源ごみ	再資源化	委託等(再資源化)		17,449	資源ごみ	再資源化	委託等(再資源化)		17,764
処理困難物	許可	許可(適正処理)		1	処理困難物	許可	許可(適正処理)		3

表13 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（大府市）

現 状 (H21年度)					今 後 (H28年度)						
大府市					大府市						
分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)	分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)		
		一次処理	二次処理				一次処理	二次処理			
可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場	15,757	可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	15,461		
不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	852	不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	854		
紙布類	再資源化	委託(再資源化)		3,690	紙布類	再資源化	委託(再資源化)		3,707		
金属類		委託(再資源化)		212	金属類		委託(再資源化)		220		
ビン類		委託(再資源化)		722	ビン類		委託(再資源化)		795		
ペットボトル		委託(再資源化)		180	ペットボトル		委託(再資源化)		226		
プラスチック容器		委託(再資源化)		346	プラスチック容器		委託(再資源化)		375		
廃乾電池		委託(再資源化)		16	廃乾電池		委託(再資源化)		17		
新聞自主回収		自主回収(再資源化)		1,006	新聞自主回収		自主回収(再資源化)		1,010		
処理困難物		許可	許可(適正処理)		1		処理困難物	許可	許可(適正処理)		3

表14 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（豊明市）

現 状 (H21年度)					今 後 (H28年度)						
豊明市					豊明市						
分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)	分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)		
		一次処理	二次処理				一次処理	二次処理			
可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場	11,899	可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	11,785		
粗大可燃ごみ		ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場		粗大可燃ごみ		ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場			
不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	603	不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	583		
粗大不燃ごみ		粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)		粗大不燃ごみ		粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)			
紙布類	再資源化	委託(再資源化)		3,756	紙布類	再資源化	委託(再資源化)		3,636		
金属類		委託(再資源化)		185	金属類		委託(再資源化)		196		
ビン類		委託(再資源化)		540	ビン類		委託(再資源化)		586		
ペットボトル		委託(再資源化)		153	ペットボトル		委託(再資源化)		177		
プラスチック容器		委託(再資源化)		748	プラスチック容器		委託(再資源化)		850		
廃乾電池		委託(再資源化)		27	廃乾電池		委託(再資源化)		28		
紙製容器包装		委託(再資源化)		232	紙製容器包装		委託(再資源化)		225		
生ごみ		豊明市畜掛堆肥センター		369	生ごみ		豊明市畜掛堆肥センター		353		
粗大回収金属		売却			18		粗大回収金属	売却			18

表15 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（東浦町）

現 状 (H21年度)					今 後 (H28年度)				
東浦町					東浦町				
分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)	分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)
		一次処理	二次処理				一次処理	二次処理	
可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場	9,329	可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	9,239
粗大可燃ごみ		ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場		粗大可燃ごみ		ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	
不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	434	不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	409
粗大不燃ごみ		粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)		粗大不燃ごみ		粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	
紙布類	再資源化	委託(再資源化)		2,298	紙布類	再資源化	委託(再資源化)		2,343
金属類		委託(再資源化)		165	金属類		委託(再資源化)		163
ビン類		委託(再資源化)		356	ビン類		委託(再資源化)		344
ペットボトル		委託(再資源化)		125	ペットボトル		委託(再資源化)		133
プラスチック容器		委託(再資源化)		354	プラスチック容器		委託(再資源化)		366
廃乾電池		委託(再資源化)		12	廃乾電池		委託(再資源化)		10
陶磁器類		委託(再資源化)		7	陶磁器類		委託(再資源化)		7

表16 家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（阿久比町）

現 状 (H21年度)					今 後 (H28年度)				
阿久比町					阿久比町				
分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)	分別区分	処理方法	処理施設等		処理実績 (t)
		一次処理	二次処理				一次処理	二次処理	
可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：最終処分場	4,962	可燃ごみ	焼却	ごみ焼却施設	焼却残渣：新規最終処分場	4,867
粗大可燃ごみ					粗大可燃ごみ				
不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	254	不燃ごみ	破碎選別	粗大ごみ処理施設	可燃物：ごみ焼却施設 不燃物：最終処分場 資源：資源化(委託)	266
粗大不燃ごみ					粗大不燃ごみ				
紙布類	再資源化	委託(再資源化)		1,321	紙布類	再資源化	委託(再資源化)		1,372
金属類		委託(再資源化)		113	金属類		委託(再資源化)		108
ビン類		委託(再資源化)		209	ビン類		委託(再資源化)		196
ペットボトル		委託(再資源化)		67	ペットボトル		委託(再資源化)		73
プラスチック容器		委託(再資源化)		212	プラスチック容器		委託(再資源化)		223
廃乾電池(廃蛍光灯含む)		委託(再資源化)		10	廃乾電池(廃蛍光灯含む)		委託(再資源化)		7

(3) 処理施設等の整備

ア 廃棄物処理施設

上記(2)の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表17のとおり必要な施設整備を行う。

表17 整備する処理施設

事業番号	整備施設種類	事業名	処理能力	設置予定地	事業期間
1	最終処分場	最終処分場建設事業	38,139m ³	大府市大東町地内	H25～H26
2	エネルギー回収型廃棄物処理施設 ※	ごみ処理施設建設事業	200t/日	知多郡東浦町大字森岡 字葭野地内	H27 ～H27 (H30)

※ この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。

(整備理由)

事業番号1 現在、東部知多衛生組合には焼却残渣等の処分場がないため

事業番号2 既存施設の老朽化のため

イ 合併処理浄化槽の整備

合併処理浄化槽の整備については、表18のとおり行う。

表18 整備する処理施設

事業	直近の整備済 基数(基) (平成21年度)	整備計画 基数 (基)	整備計画 人口 (人)	事業期間
大府市浄化槽整備事業	562	218	1,332	H23～H27
豊明市浄化槽整備事業	509	168	1,055	H23～H27
東浦町浄化槽整備事業	514	41	247	H23～H27
阿久比町浄化槽整備事業	218	104	492	H23～H27
合計	1,803	531	3,126	—

【現有施設の概要】

■ 中間処理施設

名 称	東部知多クリーンセンター	
	ごみ焼却施設	粗大ごみ処理施設
所在地	知多郡東浦町大字森岡字葭野41番地	
処理対象物	可燃ごみ、し尿処理脱水汚泥	不燃ごみ、粗大ごみ
処理能力	240t/日 (80t/24h×3基)	30t/日 (30t/5h×1基)
処理方式	全連続燃焼式	衝撃剪断併用横型回転式
竣工年月	平成元年4月	

■ 最終処分場

名 称	洲崎最終処分場
所在地	知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
処理対象物	廃棄ろ過材
埋立容量	12,127m ³
埋立開始年月	昭和58年8月
埋立終了年月	平成23年3月 (予定)

■ し尿処理施設

名 称	東部知多浄化センター
所在地	知多郡東浦町大字森岡字三洲道41番地
処理対象物	汲み取りし尿、浄化槽汚泥
処理能力	200kL/日 (汲み取りし尿 45kL/日、浄化槽汚泥 155kL/日)
処理方式	高負荷脱窒素処理+高度処理
竣工年月	平成9年4月

■ その他施設

名 称	豊明市沓掛堆肥センター
所在地	豊明市沓掛町上山106-2
処理対象物	生ごみ
処理能力	3t/日
処理方式	微好気堆積発酵処理
竣工年月	平成18年4月

(4) 施設整備に関する計画支援事業

(3)の施設整備に先立ち、表19のとおり計画支援事業を行う。

表19 実施する計画支援事業

事業番号	事業名	事業内容	事業期間
3 1	事業番号1に伴う生活環境影響調査業務	生活環境影響調査	H23～H24
	事業番号1に伴う地質調査業務	地質調査	H23
	事業番号1に伴う基本設計業務	施設基本設計	H23
	事業番号1に伴う実施設計業務	実施設計	H24
3 2	事業番号2に伴う環境影響評価業務	環境影響評価	H23～H26
	事業番号2に伴う測量業務	測量	H23～H25
	事業番号2に伴うエネルギー回収型廃棄物処理施設基本設計業務	技術資料等作成、施設基本設計、発注仕様書作成等	H24～H26

(5) その他の施策

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。

ア 廃家電及びPCのリサイクルに関する普及啓発

廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく、適切な回収、再商品化がなされるよう、小売店、リサイクル店などとの協力体制を整える。また、パソコンについても資源有効利用促進法に基づき、再資源化が行われるよう、ごみ収集カレンダーやごみの分別ガイドブック等に排出方法を掲載し、普及啓発に努める。

イ 不適正処理・不法投棄対策

看板の設置、監視パトロール推進員の採用など監視活動の強化を図る。また、不法投棄防止対策の推進に向けて、キャンペーン等の施策の実施を試みると共に広報紙やホームページなどで呼び掛けを行い不法投棄の未然防止に対する啓発を行う。

ウ 災害時の廃棄物処理に関する事項

各市町策定の災害廃棄物処理計画に従い、災害時に発生する廃棄物の処理体制を確保する。

新規処分場を整備するに当たり、災害廃棄物の仮置き場としても使用するものとする。

災害廃棄物や通常ごみの処理に支障をきたさないよう、近隣のごみ処理施設を持つ自治体との協定により協力・連携体制を構築する。

エ 緊急時の廃棄物処理に関する事項

災害及び事故により、ごみ処理施設による処理が不能になった場合やごみ処

理施設の改修等に伴い施設の運転を停止する必要性が生じ、ごみ処理が滞ることが見込まれる場合に、ごみ処理に支障をきたさないよう、近隣のごみ処理施設を持つ自治体と協定を結び、ごみ処理施設の円滑な運営と適正なごみ処理を図り、住民の生活環境の保全に努める。

4 計画のフォローアップと事後評価

(1) 計画のフォローアップ

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、愛知県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。

(2) 事後評価及び計画の見直し

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとする。

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 1 (平成23年度)

1 地域の概要

(1) 地域名	東部知多地域	(2) 地域内人口	大府市	85,390人	(3) 地域面積	大府市	33.68 km ²
			豊明市	68,719人		豊明市	23.18 km ²
			東浦町	50,077人		東浦町	31.08 km ²
			阿久比町	25,389人		阿久比町	23.94 km ²
			計	229,575人		計	111.88 km ²
(4) 構成市町村等名	大府市、豊明市、東浦町、阿久比町		(5) 地域の要件				人口 面積 沖縄 離島 奄美 豪雪 山村 半島 過疎 その他
(6) 構成市町村に一部事務組合等が含まれる場合、当該組合の状況	組合を構成する市町村：大府市、豊明市、東浦町、阿久比町		設立(予定)年月日：昭和37年2月10日設立、許可予定				設立されていない場合、今後の見通し：

2 減量化、再生利用の現状と目標

指標・単位	年度	過去の状況・現状 (排出量に対する割合)						目標
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成28年度
排出量	事業系 総排出量 (t)	19,902	18,135	14,824	13,480	12,362	(集計中)	12,299 (H21比 -0.5%)
	1事業所当たりの排出量 (t/事業所)	2.63	2.30	1.85	1.69	1.53		1.52 (H21比 -0.7%)
	家庭系 総排出量 (t)	63,437	64,830	64,095	62,772	60,805		60,519 (H21比 -0.5%)
	1人当たりの排出量 (kg/人)	203	206	201	197	192		178 (H21比 -7.3%)
	合計 事業系家庭系排出量合計 (t)	83,339	82,965	78,919	76,252	73,167		72,818 (H21比 -0.5%)
再生利用量	直接資源化量 (t)	18,221 (21.9%)	18,978 (22.9%)	19,046 (24.1%)	18,320 (24.0%)	17,463 (23.9%)	(集計中)	17,805 (24.5%)
	総資源化量 (t)	20,251 (24.3%)	20,890 (25.2%)	20,853 (26.4%)	20,058 (26.3%)	19,116 (26.1%)		19,425 (26.7%)
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量) (MJ)	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	—	99,830
減量化量	減量化量 (t)	54,882 (65.9%)	54,115 (65.2%)	50,579 (64.1%)	48,621 (63.8%)	46,831 (64.0%)	(集計中)	46,248 (63.5%)
最終処分量	埋立最終処分量 (t)	8,976 (10.8%)	8,756 (10.6%)	8,288 (10.5%)	8,328 (10.9%)	7,955 (10.9%)	(集計中)	7,857 (10.8%)

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。(添付資料1)

3 現有施設の状況と更新、廃止、新設の予定

施設種別	事業主体	現有施設の内容				更新、廃止、新設の内容					備考
		形式及び処理方式	補助の有無	処理能力(単位)	開始年月	更新、廃止予定年月	更新、廃止理由	形式及び処理方式	施設竣工年月	処理能力(単位)	
最終処分場	東部知多衛生組合	—	無	12,127m ³	S58.8	H23.3	埋立完了	—	—	—	
	東部知多衛生組合	—	—	—	—	—	—	未定	H27.3	38,139m ³	
エネルギー回収型廃棄物処理施設 ※1	東部知多衛生組合	ストーカ式(可動)	有	240t/日	H1.4	H31.3	老朽化	—	—	—	
	東部知多衛生組合	—	—	—	—	—	—	ガス化熔融	H31.3	200t/日	
マテリアルリサイクル推進施設	東部知多衛生組合	衝撃剪断併用横型回転式	有	30t/日	H1.4	H34.3	老朽化	—	—	—	
	東部知多衛生組合	—	—	—	—	—	—	未定	H34.3	13t/日	

※計画地域内の施設の状況(現況、予定)を地図上に示したものを添付した。(東部知多衛生組合関係市町全図)

※1 この事業は次期計画に係る事業で、H27~H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。

4 生活排水処理の現状と目標

(単位:人)

指標・単位	年度	過去の状況・現状						目標
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成28年度
総人口		223,267	225,301	227,329	228,884	229,575	(集計中)	244,338
公共下水道	汚水衛生処理人口	122,394	130,003	136,794	142,648	147,207	(集計中)	181,199
	汚水衛生処理率	54.8%	57.7%	60.2%	62.3%	64.1%		
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	5,054	4,968	5,241	5,256	5,237	(集計中)	5,461
	汚水衛生処理率	2.3%	2.2%	2.3%	2.3%	2.3%		
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	26,189	26,594	25,315	27,232	28,569	(集計中)	25,875
	汚水衛生処理率	11.7%	11.8%	11.1%	11.9%	12.4%		
未処理人口	汚水衛生未処理人口	69,630	63,736	59,979	53,748	48,562	(集計中)	31,803

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。(添付資料3)

5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

施設種別	事業主体	現有施設の内容			整備予定基数の内容			備考
		基数	処理人口	開始年月	基数	処理人口	目標年月	
大府市浄化槽設置整備事業	大府市	562基	3,785人	H 2.4	218基	1,332人	H28.3	
豊明市浄化槽設置整備事業	豊明市	509基	2,290人	H 1.4	168基	1,055人	H28.3	
東浦町浄化槽設置整備事業	東浦町	514基	1,285人	H13.4	41基	247人	H28.3	
阿久比町浄化槽設置整備事業	阿久比町	218基	878人	H13.4	104基	492人	H28.3	

※計画地域内の施設の状況(現況、予定)を地図上に示したものを添付した(添付資料4~13)

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表2(平成23年度)

事業種別	事業番号 ※1	事業主体 名 ※2	規模		事業期間 交付期間		総事業費(千円)					交付対象事業費(千円)					備 考		
			単位		開始	終了	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度			
○最終処分に関する事業																			
	1	東部知多衛生組合	38,139	m3	H25	H26	1,413,272	0	0	670,564	742,708	0	1,294,811	0	0	662,531	632,280	0	
○エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業																			
	2	東部知多衛生組合	200	t/日	H27	H27 (H30)	31,385	0	0	0	0	31,385	16,734	0	0	0	0	16,734	一部計画期間外※5
○浄化槽に関する事業																			
							131,047	27,280	23,993	25,978	24,586	29,210	128,857	26,200	23,393	25,738	24,436	29,090	
	3	大府市			H23	H27	46,080	8,760	7,140	9,960	9,720	10,500	46,080	8,760	7,140	9,960	9,720	10,500	
	3	豊明市			H23	H27	40,660	7,650	8,080	7,700	6,980	10,250	40,660	7,650	8,080	7,700	6,980	10,250	
	3	東浦町			H23	H27	4,320	3,000	600	240	240	240	2,130	1,920	0	0	90	120	
	3	阿久比町			H23	H27	39,987	7,870	8,173	8,078	7,646	8,220	39,987	7,870	8,173	8,078	7,646	8,220	
○計画支援事業																			
							128,259	13,813	60,247	43,914	10,285	0	127,612	13,167	60,247	43,913	10,285	0	
	31	東部知多衛生組合			H23	H24	7,108	3,118	3,990	0	0	0	7,108	3,118	3,990	0	0	0	
	31	東部知多衛生組合			H23	H23	1,958	1,958	0	0	0	0	1,312	1,312	0	0	0	0	
	31	東部知多衛生組合			H23	H23	6,185	6,185	0	0	0	0	6,185	6,185	0	0	0	0	
	31	東部知多衛生組合			H24	H24	15,750	0	15,750	0	0	0	15,750	0	15,750	0	0	0	
	32	東部知多衛生組合			H23	H26	57,697	1,628	36,097	18,687	1,285	0	57,697	1,628	36,097	18,687	1,285	0	
	32	東部知多衛生組合			H23	H25	1,900	924	0	976	0	0	1,900	924	0	976	0	0	
	32	東部知多衛生組合			H24	H26	37,661	0	4,410	24,251	9,000	0	37,660	0	4,410	24,250	9,000	0	
合 計							1,703,963	41,093	84,240	740,456	777,579	60,595	1,568,014	39,367	83,640	732,182	667,001	45,824	

※1 事業番号については、計画本文3(3)表17に示す事業番号及び様式3の施設整備に関する事業番号と一致させること。また、様式3に示す施策のうち関連するものがあれば、合わせて番号を記入すること。

※2 広域連合、一部事務組合等については、欄外に構成する市町村を注記すること。

※3 実施しない事業の欄は削除して構わない。

※4 同一施設の整備であっても、交付金を受ける事業主体ごとに記載する。

※5 この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。

注)東部知多衛生組合構成市町:大府市、豊明市、東浦町、阿久比町

様式 3

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

施策種別	事業番号	施策の名称	施策の内容	実施主体	事業期間		交付金 必要の 要否	事業計画					備 考
					開始	終了		平成 23年度	平成 24年度	平成 25年度	平成 26年度	平成 27年度	
発生抑制、再使用の 推進に関するもの	11	有料化	負担の公平化やごみ減量の意識改革を図る。	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		処理手数料の適正化の検討					
	12	環境教育	恒常的に環境学習を受け ることができる生涯学習 の場の創設	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		事業実施					
	13	普及啓発	広報、パンフレット、説 明会等の実施	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		事業実施					
	14	助成	生ごみ処理機等の購入補 助、資源ごみ回収奨励交 付金の交付の実施	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		事業実施					
	15	指定ごみ袋制度	ごみ減量・分別意識の向 上を図る。	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		事業実施					
	16	マイバッグ運動・レジ 袋対策	買い物袋持参・過剰包装 は断るなど、減量化に向 けての啓発活動を行う。	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		普及啓発					
	17	生ごみの減量化	生ごみ処理容器・生ごみ 処理機及び堆肥センター での生ごみの減量	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		事業実施					
	18	事業系資源回収ステー ション	事業系資源回収ステー ションを設置による資源 回収	大府市 豊明市 東浦町	H23	H27		事業実施					
処理施設の整備に 関するもの	1	最終処分場	設置整備事業	東部知多 衛生組合	H25	H26	○	建設工事					
	2	エネルギー回収型廃棄物 処理施設（焼却施設）	設置整備事業	東部知多 衛生組合	H27	H27 (H30)	○	建設工事					※
	3	合併処理浄化槽	設置整備事業	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27	○	合併処理浄化槽整備					
施設整備に係る計画 支援に関するもの	31	事業番号1に伴う生活環境 影響調査業務	生活環境影響調査	東部知多 衛生組合	H23	H24	○	調査					
	31	事業番号1に伴う地質調査 業務	地質調査	東部知多 衛生組合	H23	H23	○	調査					
	31	事業番号1に伴う基本設計 業務	最終処分場基本設計	東部知多 衛生組合	H23	H23	○	基本設計					
	31	事業番号1に伴う実施設計 業務	最終処分場実施設計	東部知多 衛生組合	H24	H24	○	実施設計					
	32	事業番号2に伴う環境影響 評価業務	環境影響評価	東部知多 衛生組合	H23	H26	○	調査					
	32	事業番号2に伴う測量業務	測量調査	東部知多 衛生組合	H23	H25	○	調査	調査				
	32	事業番号2に伴うエネル ギー回収型廃棄物処理施 設基本設計業務	エネルギー回収型廃棄物 処理施設技術資料等作 成、基本設計、発注仕様 書作成等	東部知多 衛生組合	H24	H26	○	技術資料等 作成	基本設計、発注仕様書 作成等				
その他	41	廃家電及びPCのリサイ クルに関する普及啓 発	家電リサイクル法に基 づく処理の普及啓発	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		普及啓発					
	42	不法投棄対策	監視指導の強化、広報活 動等による啓発	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		監視指導の強化					
	43	災害時の廃棄物処理に 関する事項	災害廃棄物処理計画を踏 まえた体制整備	大府市 豊明市 東浦町 阿久比町	H23	H27		体制整備に向けた協議					
	43	緊急時の廃棄物処理に 関する事項	緊急時の廃棄物処理体制 整備	東部知多 衛生組合	H23	H27		体制整備に向けた協議					

※ この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。

施設概要（エネルギー回収型廃棄物処理施設系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	東部知多衛生組合
(2) 施設名称	東部知多クリーンセンターごみ処理施設
(3) 工期	平成 27 年度 (全体：平成 27 年度 ～ 平成 30 年度)
(4) 施設規模	処理能力 200 t / 日 (100 t / 日 × 2 炉)
(5) 形式及び処理方式	ガス化溶融
(6) 余熱利用の計画	1. 発電の有無 <input checked="" type="checkbox"/> (発電効率15.5%) ・ 無 2. 熱回収の有無 <input checked="" type="checkbox"/> (熱回収率 2.0%) ・ 無 その他、エネルギー回収の有無 <input checked="" type="checkbox"/> (エネルギー回収率17.5%) ・ 無
(7) 地域計画内の役割	可燃ごみを焼却溶融により、減容化するとともに余熱の場内利用（場内給湯、冷暖房及び温水プール、発電等）
(8) 廃焼却施設解体工事の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 無 ※ 交付対象事業費は含んでいない

「灰溶融施設」を整備する場合

(9) スラグの利用計画	路盤材、覆土材等可能な限り資源化を推進する
--------------	-----------------------

「高効率原燃料化施設」を整備する場合

(10) 発生ガス回収効率及び発生ガス量	1. 発生ガス回収効率 Nm ³ /t 2. 発生ガス量 Nm ³ /日
(11) 回収ガスの利用計画	

(12) 事業計画額	本体建設工事費：【16,735】 (16,734) 『16,682,544』千円 施工監理費（事務費）：【14,650】 (0) 『156,600』千円 計：【31,385】 (16,734) 『16,839,144』千円
------------	---

【】は事業期間内事業費、（）は交付対象事業費、『』は全体事業費

※この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。

【参考資料様式3】

施設概要（最終処分場系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	東部知多衛生組合		
(2) 施設名称	大東最終処分場		
(3) 工期	平成 25 年度 ~ 平成 26 年度		
(4) 処分場面積、容積	総面積 約12,760m ²	埋立面積 約8,370m ²	埋立容積 約38,139m ³
(5) 処分開始年度 及び終了年度	埋立開始 平成 27年度 埋立終了 平成 56年度		
(6) 跡地利用計画	グラウンド、テニスコート等の運動公園等		
(7) 地域計画内の役割	粗大ごみ処理施設からの不燃性残渣の適正処分		
(8) 廃焼却施設解体工事 の有無	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		
(9) 事業計画額	本体建設工事費：1,393,322（1,288,505）千円 施工監理費（事務費）：19,950（6,306）千円 計：1,413,272（1,294,811）千円		

() は交付対象事業費

【参考資料様式5】

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	大府市
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	優れた自然環境の保全や産業基盤の確保、文化的生活の維持を図るため、個別の浄化槽の設置整備促進を図る。
(4) 事業期間	平成23年度～平成27年度
(5) 事業対象地域の要件	浄化槽設置整備事業実施要綱 第3（1）ア（イ）および（エ）ならびにイ（イ）に該当する地域
(6) 事業計画額	交付対象事業費 46,080 千円 うち ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 0 千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 0 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模
【浄化槽設置整備事業】

区分	交付対象基数 (1,332人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	118基 (590人分)	0基	39,176千円	21,240千円	21,240千円
6～7人槽	86基 (602人分)	0基	35,604千円	20,640千円	20,640千円
8～10人槽	14基 (140人分)	0基	7,672千円	4,200千円	4,200千円
11～20人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
21～30人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
31～50人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
51人槽以上	基 (人分)	基	千円	千円	千円
改築	基 (人分)	基	千円	千円	千円
計画策定調査費	基 (人分)	基	千円	千円	千円
合計	218基 (1,332人分)	0基	82,452千円	46,080千円	46,080千円

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較
(複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること)

市町村総人口 _____ 市町村世帯数 _____
 対象地域人口 _____ 対象地域世帯数 _____

	総建設費	1年当たり建設費	1年当たり維持管理費	1年当たりコスト
集合処理で整備した場合				
個別処理で処理した場合				

施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由）

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	豊明市
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るとともに生活環境の保全及び環境衛生の向上を図る。
(4) 事業期間	平成23年度～平成27年度
(5) 事業対象地域の要件	浄化槽設置整備事業実施要綱 第3(1)ア(イ)および(エ)ならびにイ(イ)に該当する地域
(6) 事業計画額	交付対象事業費 40,660 千円 うち ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 0 千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 0 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業】

区分	交付対象基数 (1,055人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	89基 (445人分)	0基	29,548千円	19,580千円	19,580千円
6～7人槽	60基 (420人分)	0基	24,840千円	15,000千円	15,000千円
8～10人槽	19基 (190人分)	0基	10,412千円	6,080千円	6,080千円
11～20人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
21～30人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
31～50人槽	基 (人分)	基	千円	千円	千円
51人槽以上	基 (人分)	基	千円	千円	千円
改築	基 (人分)	基	千円	千円	千円
計画策定調査費	基 (人分)	基	千円	千円	千円
合計	168基 (1,055人分)	0基	64,800千円	40,660千円	40,660千円

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較

(複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること)

市町村総人口

市町村世帯数

対象地域人口

対象地域世帯数

	総建設費	1年当たり建設費	1年当たり維持管理費	1年当たりコスト
集合処理で整備した場合				
個別処理で処理した場合				

施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由）

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	東浦町
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図るとともに、生活環境保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(4) 事業期間	平成23年度～平成27年度
(5) 事業対象地域の要件	浄化槽設置整備事業実施要綱 第3（1）ア（オ）に該当する地域
(6) 事業計画額	交付対象事業費 4,320 千円 うち ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 0 千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 0 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業】

区分	交付対象基数 (247人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	20基（ 100人分）	0基	6,640千円	1,170千円	1,800千円
6～7人槽	21基（ 147人分）	0基	8,694千円	960千円	2,520千円
8～10人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
11～20人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
21～30人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
31～50人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
51人槽以上	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
改築	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
計画策定調査費	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
合計	41基（ 247 人分）	0基	15,334千円	2,130千円	4,320千円

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較

（複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること）

市町村総人口

市町村世帯数

対象地域人口

対象地域世帯数

	総建設費	1年当たり建設費	1年当たり維持管理費	1年当たりコスト
集合処理で整備した場合				
個別処理で処理した場合				

施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由）

施設概要（浄化槽系）

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	阿久比町
(2) 事業名称	浄化槽設置整備事業
(3) 事業の実施目的及び内容	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とし、個別の浄化槽の設置整備を図る。
(4) 事業期間	平成23年度～平成27年度
(5) 事業対象地域の要件	浄化槽設置整備事業実施要綱 第3（1）ア（オ）に該当する地域
(6) 事業計画額	交付対象事業費 39,987 千円 うち ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費 0 千円 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費 0 千円

○ 事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業】

区分	交付対象基数 (492人分)	うち 単独撤去	基準額	対象経費 支出予定額	交付対象 事業費
5人槽	39基（ 139人分）	基	12,948千円	12,948千円	12,948千円
6～7人槽	62基（ 336人分）	0基	25,668千円	25,482千円	25,482千円
8～10人槽	3基（ 17人分）	基	1,644千円	1,557千円	1,557千円
11～20人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
21～30人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
31～50人槽	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
51人槽以上	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
改築	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
計画策定調査費	基（ 人分）	基	千円	千円	千円
合計	104基（ 492人分）	0基	40,260千円	39,987千円	39,987千円

○ 事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較

（複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること）

市町村総人口	市町村世帯数
対象地域人口	対象地域世帯数

	総建設費	1年当たり建設費	1年当たり維持管理費	1年当たりコスト
集合処理で整備した場合				
個別処理で処理した場合				

施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由）

計 画 支 援 概 要

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	東部知多衛生組合			
(2) 事業目的	<u>大東最終処分場</u> 施設整備のため			
(3) 事業名称	事業番号1に伴う生活環境影響調査業務	事業番号1に伴う地質調査業務	事業番号1に伴う基本設計業務	事業番号1に伴う実施設計業務
(4) 事業期間	平成 23 年度～ 平成 24 年度	平成 23 年度～ 平成 23 年度	平成 23 年度～ 平成 23 年度	平成 24 年度～ 平成 24 年度
(5) 事業概要	・生活環境影響調査	・地質調査	・施設基本計画 ・施設基本設計	・施設実施設計
(6) 事業計画額	7,108千円	1,958千円	6,185千円	15,750千円

計 画 支 援 概 要

都道府県名 愛知県

(1) 事業主体名	東部知多衛生組合		
(2) 事業目的	<u>東部知多クリーンセンターごみ処理</u> 施設整備のため		
(3) 事業名称	事業番号2に伴う環境影響評価業務	事業番号2に伴う測量業務	事業番号2に伴う基本設計業務
(4) 事業期間	平成 23 年度～ 平成 26 年度	平成 23 年度～ 平成25年度	平成 24 年度～ 平成26年度
(5) 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境影響評価 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 測量 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術資料等作成 ・ 施設基本計画 ・ 施設基本設計 ・ 発注仕様書
(6) 事業計画額	57,697千円	1,900千円	37,661千円

○ 人口等指標のトレンドグラフ（ごみ）

人口及びごみ排出量、資源化量、最終処分量のトレンドグラフを図16～図20に示す。また、各グラフの数値表を表20～24に示す。

さらに、ごみ排出量、資源化量、最終処分量の平成9年度から平成33年度までのトレンドグラフを図21～図23に示す。また、各グラフの数値表を表25～27に示す。




図16 人口トレンドグラフ

表20 人口の数値表

(年度末人口)

区分	年度	H. 17	H. 18	H. 19	H. 20	H. 21	H. 22	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27	H. 28
総人口(人)		223,267	225,301	227,329	228,884	229,575	232,865	234,912	236,935	238,840	240,674	242,390	244,338
大府市(人)		81,653	82,976	84,106	84,720	85,390	87,007	88,117	89,226	90,336	91,446	92,556	93,666
豊明市(人)		67,892	68,267	68,673	68,939	68,719	69,590	69,886	70,166	70,434	70,688	70,929	71,158
東浦町(人)		48,866	49,045	49,502	50,146	50,077	50,768	51,109	51,443	51,770	52,090	52,405	52,714
阿久比町(人)		24,856	25,013	25,048	25,079	25,389	25,500	25,800	26,100	26,300	26,450	26,500	26,800

添付資料1




図17 事業系排出量トレンドグラフ

表21 事業系排出量の数値表

区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
事業系総排出量 (t/年)	19,902	18,135	14,824	13,480	12,362	12,353	12,344	12,335	12,326	12,318	12,308	12,299
1事業所当たりの排出量 (t/事業所・年)	2.63	2.30	1.85	1.69	1.53	1.53	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52




図18 家庭系排出量トレンドグラフ

表22 家庭系排出量の数値表

区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
家庭系総排出量 (t/年)	63,437	64,830	64,095	62,772	60,805	60,766	60,724	60,683	60,643	60,603	60,562	60,519
1人当たりの排出量 (t/人・年)	203	206	201	197	192	189	187	185	183	181	180	178




図19 資源化量トレンドグラフ

表23 資源化量の数値表

区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
総資源化量 (t/年)	20,251	20,890	20,853	20,058	19,116	19,164	19,206	19,251	19,295	19,336	19,380	19,425
直接資源化量 (t/年)	18,221	18,978	19,046	18,320	17,463	17,519	17,565	17,613	17,661	17,709	17,756	17,805
集団回収及び処理後資源化量 (t/年)	2,030	1,912	1,807	1,738	1,653	1,645	1,641	1,638	1,634	1,627	1,624	1,620
熱回収量 (MJ/年)	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830	99,830




図20 最終処分量トレンドグラフ

表24 最終処分量の数値表

区分	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
最終処分量 (t/年)	8,976	8,756	8,288	8,328	7,955	7,939	7,927	7,911	7,898	7,885	7,872	7,857




図21 ごみ排出量トレンドグラフ

表25 ごみ排出量の数値表

区分	H. 9	H. 10	H. 11	H. 12	H. 13	H. 14	H. 15	H. 16	H. 17	H. 18	H. 19	H. 20	H. 21
総人口(人)	206,590	208,480	210,504	212,685	214,322	216,428	218,320	220,673	223,267	225,301	227,329	228,884	229,575
総排出量(t/年)	74,277	77,995	77,651	82,482	81,227	80,008	82,551	83,180	84,109	83,761	79,720	77,007	73,902
家庭系ごみ(t/年)	61,193	63,959	60,190	61,885	61,689	61,685	63,006	62,804	63,437	64,830	64,095	62,772	60,805
事業系ごみ(t/年)	12,314	13,214	16,309	19,288	18,133	17,547	18,803	19,678	19,902	18,135	14,824	13,480	12,362
集団回収(t/年)	770	822	1152	1309	1405	776	742	698	770	796	801	755	735
総排出量原単位(g/人・日)	975	1014	1011	1063	1038	1013	1036	1033	1032	1019	961	922	882
区分	H. 22	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27	H. 28	H. 29	H. 30	H. 31	H. 32	H. 33	
総人口(人)	232,865	234,912	236,935	238,840	240,674	242,390	244,338	246,270	248,186	250,088	251,976	253,850	
総排出量(t/年)	73,850	73,796	73,743	73,691	73,639	73,585	73,530	73,480	73,426	73,374	73,322	73,269	
家庭系ごみ(t/年)	60,766	60,724	60,683	60,643	60,603	60,562	60,519	60,480	60,439	60,398	60,358	60,318	
事業系ごみ(t/年)	12,353	12,344	12,335	12,326	12,318	12,308	12,299	12,292	12,282	12,274	12,265	12,256	
集団回収(t/年)	731	728	725	722	718	715	712	708	705	702	699	695	
総排出量原単位(g/人・日)	869	861	853	845	838	832	824	817	811	804	797	791	




図22 資源化量トレンドグラフ

表26 資源化量の数値表

区分	H. 9	H. 10	H. 11	H. 12	H. 13	H. 14	H. 15	H. 16	H. 17	H. 18	H. 19	H. 20	H. 21
総資源化量(t/年)	12,823	13,984	16,306	19,091	20,508	21,047	20,664	20,196	20,251	20,890	20,853	20,058	19,116
直接資源化(t/年)	9,853	11,152	13,465	15,783	17,445	18,804	18,483	18,145	18,221	18,978	19,046	18,320	17,463
処理後再生利用量(t/年)	2,200	2,010	1,689	1,999	1,658	1,467	1,439	1,353	1,260	1,116	1,006	983	918
集団回収(t/年)	770	822	1,152	1,309	1,405	776	742	698	770	796	801	755	735

区分	H. 22	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27	H. 28	H. 29	H. 30	H. 31	H. 32	H. 33
総資源化量(t/年)	19,164	19,206	19,251	19,295	19,336	19,380	19,425	19,465	19,511	24,868	24,907	24,938
直接資源化(t/年)	17,519	17,565	17,613	17,661	17,709	17,756	17,805	17,851	17,899	17,945	17,994	18,042
処理後再生利用量(t/年)	914	913	913	912	909	909	908	906	907	6,221	6,214	6,201
集団回収(t/年)	731	728	725	722	718	715	712	708	705	702	699	695




図23 最終処分量トレンドグラフ

表27 最終処分量の数値表

区分	H. 9	H. 10	H. 11	H. 12	H. 13	H. 14	H. 15	H. 16	H. 17	H. 18	H. 19	H. 20	H. 21
最終処分量 (t/年)	10,472	10,529	9,085	8,691	8,978	8,203	8,930	8,994	8,976	8,756	8,288	8,328	7,955
処理後最終処分量 (焼却施設) (t/年)	7,442	8,287	7,414	7,150	7,522	6,958	7,661	7,885	8,161	7,797	7,445	7,616	7,219
処理後最終処分量 (粗大ごみ処理施設) (t/年)	2,896	1,971	1,482	1,506	1,420	1,240	1,268	1,108	815	959	843	712	736
直接埋立 (t/年)	134	271	188	35	36	5	1	0	0	0	0	0	0
平成9年度比削減率	-	1%	-13%	-17%	-14%	-22%	-15%	-14%	-14%	-16%	-21%	-20%	-24%

区分	H. 22	H. 23	H. 24	H. 25	H. 26	H. 27	H. 28	H. 29	H. 30	H. 31	H. 32	H. 33
最終処分量 (t/年)	7,939	7,927	7,911	7,898	7,885	7,872	7,857	7,843	7,830	2,499	2,493	2,491
処理後最終処分量 (焼却施設) (t/年)	7,207	7,195	7,180	7,168	7,156	7,143	7,129	7,116	7,104	1,774	1,769	1,767
処理後最終処分量 (粗大ごみ処理施設) (t/年)	732	732	731	730	729	729	728	727	726	725	724	724
直接埋立 (t/年)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成9年度比削減率	-24%	-24%	-24%	-25%	-25%	-25%	-25%	-25%	-25%	-76%	-76%	-76%

○ 人口等指標のトレンドグラフ（生活排水）

生活排水処理境内形態別人口のトレンドグラフを図24に示す。また、グラフの数値表を表28に示す。




図24 生活排水処理形態別人口トレンドグラフ

表28 生活排水処理形態別人口の数値表

(年度末人口)

区分	年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
総人口(人)		223,267	225,301	227,329	228,884	229,575	232,865	234,912	236,935	238,840	240,674	242,390	244,338
公共下水道(人)		122,394	130,003	136,794	142,648	147,207	152,838	157,670	162,484	167,211	171,884	176,460	181,199
集落排水施設等(人)		5,054	4,968	5,241	5,256	5,237	5,296	5,326	5,356	5,384	5,409	5,433	5,461
合併処理浄化槽等(人)		26,189	26,594	25,315	27,232	28,569	28,328	27,932	27,534	27,123	26,705	26,276	25,875
未処理人口(人)		69,630	63,736	59,979	53,748	48,562	46,403	43,984	41,561	39,122	36,676	34,221	31,803

東部知多衛生組合関係市町全図 (大府市・豊明市・東浦町・阿久比町)




東部知多クリーン
センターごみ処理施設


大東最終処分場




凡 例	
大府市	33.68km ²
豊明市	23.18km ²
東浦町	31.08km ²
阿久比町	23.94km ²
2市2町計	111.88km ²
	東部知多衛生組合 東部知多クリーンセンター
	東部知多浄化センター
	東部知多温水プール
	(仮称) 東部知多クリーン センターごみ焼却施設
	(仮称) 東部知多クリーン センター最終処分場



豊明市農村集落家庭排水区域図




豊明市流域関連公共下水道区域図



衣浦西部都市計画区域 東浦町下水道計画図(汚水)

都市計画決定(通知) 昭和52年11月1日 建設省告示第11号
 (経過) 昭和52年7月8日 昭令第24号
 公営下水道法第24条第1項第1号(規定) 平成25年11月5日 217号第1号



凡 例


——	処理区境界
——	都市区域
——	市街化区域
——	環境基準水域
——	公営下水道区域
——	H12年度DID
——	都市計画区域
——	流域下水道幹線
——	処理分区境界
——	下水道計画区域

この図は、衣浦西部都市計画区域(衣浦西部)の汚水処理計画を示すものである。この図は、衣浦西部都市計画区域(衣浦西部)の汚水処理計画を示すものである。この図は、衣浦西部都市計画区域(衣浦西部)の汚水処理計画を示すものである。

1:10,000

衣浦西部都市計画区域 阿久比公共下水道計画図 (污水)

都市計画決定 昭和58年11月15日 阿久比町告示第25号
 公共下水道事業計画認可 昭和63年11月30日 昭63下水第2-22号
 都市計画決定 (変更) 平成6年8月4日 阿久比町告示第20号
 公共下水道事業計画認可 (変更) 平成6年4月24日 昭66下水第2-11号
 公共下水道事業計画認可 (変更) 平成11年3月24日 昭67下水第2-1号
 公共下水道事業計画認可 (変更) 平成14年1月14日 昭68下水第2-23号
 公共下水道事業計画認可 (変更) 平成17年8月27日 昭74下水第74号




凡例

——	都市計画区域
——	市町村界
——	市街化区域
——	認可区域
——	都市計画決定区域
——	公害防止区域
——	次域下水道計画
——	幹線管渠
——	支線管渠
——	分区分界

備考

1	阿久比町告示第25号
2	阿久比町告示第20号
3	阿久比町告示第11号
4	阿久比町告示第1号
5	阿久比町告示第23号
6	阿久比町告示第74号



阿久比町

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25.1)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
17	表 19「事業番号 2 に伴う熱回収施設基本設計業務」事業内容の修正	施設基本設計	技術資料等作成、施設基本設計、発注仕様書作成等
	表 19「事業番号 2 に伴う測量業務」事業期間の修正	H23	H23～H25
	表 19「事業番号 2 に伴う熱回収施設基本設計業務」事業期間の修正	H25	H24～H26
	表 19「事業番号 2 に伴う熱回収施設発注支援業務」事業の削除	発注仕様書作成等、H26	
21	様式 2「○最終処分に関する事業（仮称）最終処分場建設事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：1,483,000 千円 平成 25 年度：447,000 千円 平成 26 年度：1,036,000 千円	総事業費：1,988,448 千円 平成 25 年度：1,050,171 千円 平成 26 年度：938,277 千円
	様式 2「○最終処分に関する事業（仮称）最終処分場建設事業」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：1,265,000 千円 平成 25 年度：381,700 千円 平成 26 年度：883,800 千円	交付対象事業費：1,988,448 千円 平成 25 年度：1,050,171 千円 平成 26 年度：938,277 千円
	様式 2「○計画支援事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：257,600 千円 平成 23 年度：39,900 千円 平成 24 年度：127,700 千円 平成 25 年度：75,000 千円 平成 26 年度：15,000 千円	総事業費：130,307 千円 平成 23 年度：13,813 千円 平成 24 年度：60,247 千円 平成 25 年度：45,962 千円 平成 26 年度：10,285 千円
	様式 2「○計画支援事業」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：257,600 千円 平成 23 年度：39,900 千円 平成 24 年度：127,700 千円 平成 25 年度：75,000 千円 平成 26 年度：15,000 千円	交付対象事業費：129,661 千円 平成 23 年度：13,167 千円 平成 24 年度：60,247 千円 平成 25 年度：45,962 千円 平成 26 年度：10,285 千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25.1)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う生活環境影響調査業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：18,900千円 平成23年度：8,200千円 平成24年度：10,700千円	総事業費：7,108千円 平成23年度：3,118千円 平成24年度：3,990千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う生活環境影響調査業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：18,900千円 平成23年度：8,200千円 平成24年度：10,700千円	交付対象事業費：7,108千円 平成23年度：3,118千円 平成24年度：3,990千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う地質調査業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：5,300千円 平成23年度：5,300千円	総事業費：1,958千円 平成23年度：1,958千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う地質調査業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：5,300千円 平成23年度：5,300千円	交付対象事業費：1,312千円 平成23年度：1,312千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う基本設計業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：13,400千円 平成23年度：13,400千円	総事業費：6,185千円 平成23年度：6,185千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う基本設計業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：13,400千円 平成23年度：13,400千円	交付対象事業費：6,185千円 平成23年度：6,185千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う実施設計業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：36,000千円 平成24年度：36,000千円	総事業費：15,750千円 平成24年度：15,750千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号1に伴う実施設計業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：36,000千円 平成24年度：36,000千円	交付対象事業費：15,750千円 平成24年度：15,750千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う環境影響評価業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：147,000千円 平成23年度：12,000千円 平成24年度：81,000千円 平成25年度：45,000千円 平成26年度：9,000千円	総事業費：57,697千円 平成23年度：1,628千円 平成24年度：36,097千円 平成25年度：18,687千円 平成26年度：1,285千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25. 1)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う環境影響評価業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：147,000千円 平成23年度：12,000千円 平成24年度：81,000千円 平成25年度：45,000千円 平成26年度：9,000千円	交付対象事業費：57,697千円 平成23年度：1,628千円 平成24年度：36,097千円 平成25年度：18,687千円 平成26年度：1,285千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う測量業務」事業期間・交付期間の修正	H23～H23	H23～H25
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う測量業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：1,000千円 平成23年度：1,000千円	総事業費：2,159千円 平成23年度：924千円 平成25年度：1,235千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う測量業務」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：1,000千円 平成23年度：1,000千円	交付対象事業費：2,159千円 平成23年度：924千円 平成25年度：1,235千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務」事業期間・交付期間の修正	H25～H25	H24～H26
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：30,000千円 平成25年度：30,000千円	総事業費：39,450千円 平成24年度：4,410千円 平成25年度：26,040千円 平成26年度：9,000千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う熱回収施設発注支援業務」の削除	総事業費及び交付対象事業費：6,000千円 平成26年度：6,000千円	総事業費及び交付対象事業費：0千円 平成26年度：0千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25.1)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「合計」総事業費欄の金額修正	総事業費：3,210,950千円 平成23年度：72,370千円 平成24年度：160,170千円 平成25年度：554,470千円 平成26年度：1,083,470千円	総事業費：3,589,105千円 平成23年度：46,283千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：1,128,603千円 平成26年度：981,032千円
	様式2「合計」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：2,799,350千円 平成23年度：72,370千円 平成24年度：160,170千円 平成25年度：489,170千円 平成26年度：931,270千円	交付対象事業費：3,394,359千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：1,128,603千円 平成26年度：981,032千円
22	様式3「施設整備に係る計画支援に関するもの 事業番号2に伴う測量業務」事業期間の修正	終了：H23	終了：H25
	様式3「施設整備に係る計画支援に関するもの 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務 施策の内容」の修正	熱回収施設基本設計	熱回収施設技術資料等作成、基本設計、発注仕 様書作成等
	様式3「施設整備に係る計画支援に関するもの 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務」事 業期間の修正	開始：H25 終了：H25	開始：H24 終了：H26
	様式3「施設整備に係る計画支援に関するもの 事業番号2に伴う熱回収施設発注支援業務」の 削除		
24	参考資料様式3「(9) 事業計画額」の金額修正	本体建設工事費：1,450,000千円 施工監理費（事務費）：33,000千円 計：1,483,000千円（1,265,500千円）	本体建設工事費：1,935,150千円 施工監理費（事務費）：53,298千円 計：1,988,448千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25.1)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
29	参考資料様式6「(6) 事業計画額」の金額修正	事業番号1に伴う生活環境影響調査業務：18,900千円 事業番号1に伴う地質調査業務：5,300千円 事業番号1に伴う基本設計業務：13,400千円 事業番号1に伴う実施設計業務：36,000千円	事業番号1に伴う生活環境影響調査業務：7,108千円 事業番号1に伴う地質調査業務：1,958千円 事業番号1に伴う基本設計業務：6,185千円 事業番号1に伴う実施設計業務：15,750千円
30	参考資料様式6「(4) 事業期間」の修正	事業番号2に伴う測量業務：H23～H23 事業番号2に伴う基本設計業務：H25～H25	事業番号2に伴う測量業務：H23～H25 事業番号2に伴う基本設計業務：H24～H26
	参考資料様式6「(5) 事業概要」の修正	事業番号2に伴う基本設計業務：施設基本計画、施設基本設計	事業番号2に伴う基本設計業務：技術資料等作成、施設基本計画、施設基本設計、発注仕様書
	参考資料様式6「(6) 事業計画額」の修正	事業番号2に伴う環境影響評価業務：147,000千円 事業番号2に伴う測量業務：1,000千円 事業番号2に伴う基本設計業務：30,000千円	事業番号2に伴う環境影響評価業務：57,697千円 事業番号2に伴う測量業務：2,159千円 事業番号2に伴う基本設計業務：39,450千円
	参考資料様式6「事業番号2に伴う発注支援業務」の削除		

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H25. 8)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
15	表 17 「整備する処理施設」 事業内容の修正	「1. 最終処分場. 処理能力」 29,000 m ³	「1. 最終処分場. 処理能力」 38,215 m ³
19	様式 1 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 1 (平成 23 年度) 「表 3 現有施設の状況と更新、廃止、新設の予定」 事業内容の修正	「最終処分場 更新、廃止、新設の内容」 欄のうち「処理能力 (単位)」 29,000 m ³	「最終処分場 更新、廃止、新設の内容」 欄のうち「処理能力 (単位)」 38,215 m ³
21	様式 2 循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表 2 (平成 23 年度) 「○最終処分に関する事業」 事業内容の修正	「(仮称) 最終処分場建設事業」 欄のうち「規模」 29,000 m ³	「(仮称) 最終処分場建設事業」 欄のうち「規模」 38,215 m ³
24	参考資料様式 3 「施設概要 (最終処分場系)」 事業内容の修正	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「総面積」 約 13,000 m ²	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「総面積」 約 12,760 m ²
	参考資料様式 3 「施設概要 (最終処分場系)」 事業内容の修正	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「埋立面積」 約 10,000 m ²	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「埋立面積」 約 8,370 m ²
	参考資料様式 3 「施設概要 (最終処分場系)」 事業内容の修正	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「埋立容積」 約 29,000 m ³	表内 「(4) 処分場面積、容積」 欄のうち「埋立容積」 約 38,215 m ³
	参考資料様式 3 「施設概要 (最終処分場系)」 事業内容の修正	表内 「(5) 処分開始年度及び終了年度」 欄のうち「埋立終了」 平成 47 年度	表内 「(5) 処分開始年度及び終了年度」 欄のうち「埋立終了」 平成 56 年度

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.4)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
15	表 17 「整備する処理施設」 事業名の修正	1 (仮称) 東部知多クリーンセンター最終処分場建設事業	1 最終処分場建設事業
	表 17 「整備する処理施設」 処理能力の修正	1 38,215 m ³	1 38,139 m ³
		2 210t/日	2 200t/日
19	様式 1 「3 現有施設の状況と更新、廃止、新設の予定」 更新、廃止、新設の内容の修正	最終処分場 処理能力 (単位) 38,215 m ³	最終処分場 処理能力 (単位) 38,139 m ³
		熱回収施設 形式及び処理方式 未定	熱回収施設 形式及び処理方式 ガス化熔融
		熱回収施設 処理能力 (単位) 210t/日	熱回収施設 処理能力 (単位) 200t/日
21	様式 2 「○最終処分に関する事業 (仮称) 最終処分場建設事業」 事業名称の修正	(仮称) 最終処分場建設事業	最終処分場建設事業
	様式 2 「○最終処分に関する事業 (仮称) 最終処分場建設事業」 規模の修正	38,215 m ³	38,139 m ³
	様式 2 「○最終処分に関する事業 (仮称) 最終処分場建設事業」 総事業費欄の金額修正	総事業費：1,988,448 千円 平成 25 年度：1,050,171 千円 平成 26 年度：938,277 千円	総事業費：1,608,841 千円 平成 25 年度：670,564 千円 平成 26 年度：938,277 千円
	様式 2 「○最終処分に関する事業 (仮称) 最終処分場建設事業」 交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：1,988,448 千円 平成 25 年度：1,050,171 千円 平成 26 年度：938,277 千円	交付対象事業費：1,600,808 千円 平成 25 年度：662,531 千円 平成 26 年度：938,277 千円
	様式 2 「○熱回収等に関する事業 (仮称) ごみ焼却施設建設事業」 規模の修正	210t/日	200t/日

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.4)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「〇計画支援事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：130,307千円 平成23年度：13,813千円 平成24年度：60,247千円 平成25年度：45,962千円 平成26年度：10,285千円	総事業費：128,259千円 平成23年度：13,813千円 平成24年度：60,247千円 平成25年度：43,914千円 平成26年度：10,285千円
	様式2「〇計画支援事業」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：129,661千円 平成23年度：13,167千円 平成24年度：60,247千円 平成25年度：45,962千円 平成26年度：10,285千円	交付対象事業費：127,612千円 平成23年度：13,167千円 平成24年度：60,247千円 平成25年度：43,913千円 平成26年度：10,285千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う測量業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：2,159千円 平成23年度：924千円 平成25年度：1,235千円	総事業費：1,900千円 平成24年度：924千円 平成25年度：976千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う測量業務」交付対象事業費欄の金額修正	総事業費：2,159千円 平成23年度：924千円 平成25年度：1,235千円	総事業費：1,900千円 平成24年度：924千円 平成25年度：976千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務」総事業費欄の金額修正	総事業費：39,450千円 平成24年度：4,410千円 平成25年度：26,040千円 平成26年度：9,000千円	総事業費：37,661千円 平成24年度：4,410千円 平成25年度：24,251千円 平成26年度：9,000千円
	様式2「〇計画支援事業 事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務」交付対象事業費欄の金額修正	総事業費：39,450千円 平成24年度：4,410千円 平成25年度：26,040千円 平成26年度：9,000千円	総事業費：37,660千円 平成24年度：4,410千円 平成25年度：24,250千円 平成26年度：9,000千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.4)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「合計」総事業費欄の金額修正	総事業費：3,589,105千円 平成23年度：46,283千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：1,128,603千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,340,470千円	総事業費：3,207,450千円 平成23年度：46,283千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：746,948千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,340,470千円
	様式2「合計」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：3,394,359千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：1,128,603千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,146,370千円	交付対象事業費：3,004,670千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：738,914千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,146,370千円
23	参考資料様式2「(4) 施設規模」の修正	処理能力 210t/日 (70t/日×3 炉もしくは105t/日×2 炉)	処理能力 200t/日 (100t/日×2 炉)
	参考資料様式2「(5) 形式及び処理方式」の修正	未定	ガス化溶融
24	参考資料様式3「(2) 施設名称」の修正	(仮称)東部知多クリーンセンター最終処分場	大東最終処分場
	参考資料様式3「(4) 処分場面積、容積」の埋立容積の修正	埋立容積 約 38,125 m ³	埋立容積 約 38,139 m ³
	参考資料様式3「(9) 事業計画額」の修正	本体建設工事費：1,935,150千円 施工監理費(事務費)：53,298千円 計：1,988,448千円	本体建設工事費：1,588,891千円 施工監理費(事務費)：19,950千円 計：1,608,841千円
29	参考資料様式6「(2) 事業目的」の修正	(仮称)東部知多クリーンセンター最終処分場 施設整備のため	大東最終処分場施設整備のため

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.4)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
30	参考資料様式6「(6) 事業計画額」の修正	事業番号2に伴う測量業務 2,159千円	事業番号2に伴う測量業務 1,900千円
		事業番号2に伴う基本設計業務 39,450千円	事業番号2に伴う基本設計業務 37,661千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.11)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
目次	参考資料様式 2 「施設概要」の変更	施設概要 (熱回収施設系)	施設概要 (エネルギー回収型廃棄物処理施設系)
6	本文 4~6 行目、表 2 ※4、表 2《指標の定義》 熱回収量 「整備施設種類」の変更	熱回収施設	エネルギー回収型廃棄物処理施設
15	表 17「整備する処理施設」2 番 「整備施設種類」の変更 「事業名」の修正	「整備施設種類」：熱回収施設 「事業名」：(仮称) 東部知多クリーンセンター ごみ焼却施設建設事業	「整備施設種類」：エネルギー回収型廃棄物処理施設 「事業名」：(仮称) 東部知多クリーンセンター ごみ処理施設建設事業
17	表 19「実施する計画支援事業」32 番 「事業名」の変更	事業番号 2 に伴う熱回収施設基本設計業務	事業番号 2 に伴うエネルギー回収型廃棄物処理施設基本設計業務
19	様式 1「3 現有施設の状況と更新、廃止、新設の予定」 「施設種別」の変更及び「注釈欄」の追記	熱回収施設 「注釈欄」空白	エネルギー回収型廃棄物処理施設 「注釈欄」の追記 ※1 この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30 までの計画期間であり、H27 が計画初年度である。
21	様式 2 「事業種別」の変更	熱回収等に関する事業	エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業
	様式 2「エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業」 「事業名称」及び金額の変更	(仮称) ごみ焼却施設建設事業 総事業費及び平成 27 年度：1,308,000 千円 交付対象事業費及び平成 27 年度：1,308,000 千円	(仮称) 東部知多クリーンセンターごみ処理施設建設事業 総事業費及び平成 27 年度：28,245 千円 交付対象事業費及び平成 27 年度：15,061 千円
	様式 2「計画支援事業」 「事業名称」の変更	事業番号 2 に伴う熱回収施設基本設計業務	事業番号 2 に伴うエネルギー回収型廃棄物処理施設基本設計業務

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26. 11)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「合計」総事業費欄の金額変更	総事業費：3,207,450千円 平成23年度：46,283千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：746,948千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,340,470千円	総事業費：1,927,695千円 平成23年度：46,283千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：746,948千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：60,715千円
	様式2「合計」交付対象事業費欄の金額変更	交付対象事業費：3,004,670千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：738,914千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：1,146,370千円	交付対象事業費：1,905,831千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：738,914千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：47,531千円
	様式2 注釈欄「※5」の追記	※5 この事業はH27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。	※5 この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。
22	様式3「処理施設の整備に関するもの」2番「施策の名称」の変更	熱回収施設（焼却施設）	エネルギー回収型廃棄物処理施設（焼却施設）
	様式3「処理施設の整備に関するもの」2番「備考」及び注釈欄「※」の追記	「備考欄」空白 「注釈欄」空白	「備考欄」※ 「注釈欄」 ※ この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。
	様式3「施設整備に係る計画支援に関するもの」32番「施策の名称」及び「施策の内容」の変更	「名称」：事業番号2に伴う熱回収施設基本設計業務 「内容」：熱回収施設技術資料等作成、基本設計、発注仕様書作成等	「名称」：事業番号2に伴うエネルギー回収型廃棄物処理施設基本設計業務 「内容」：エネルギー回収型廃棄物処理施設技術資料等作成、基本設計、発注仕様書作成等

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H26.11)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
23	参考資料様式2「施設概要」の変更	施設概要（熱回収施設系）	施設概要（エネルギー回収型廃棄物処理施設系）
	参考資料様式2「(2) 施設名称」の修正	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ焼却施設	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ処理施設
	参考資料様式2「(3) 工期」の修正	平成27年度～平成30年度	平成27年度 (全体：平成27年度～平成30年度)
	参考資料様式2「(6) 余熱利用の計画」の変更	1. 発電の有無 発電効率17% 2. 熱回収の有無 熱回収率10%	1. 発電の有無 発電効率15.5% 2. 熱回収の有無 熱回収率2.0% その他、エネルギー回収の有無：有 エネルギー回収率17.5%
	参考資料様式2「(12) 事業計画額」の変更	本体建設工事費：12,600,000千円 施工監理費（事務費）：120,000千円 計：12,720,000千円 【1,308,000千円】(1,113,900千円)	本計画（全体計画） 本体建設工事費：15,061（15,034,302）千円 施工監理費（事務費）：13,184（156,609）千円 計：28,245（15,190,911）千円
30	参考資料様式6「(2) 事業目的」の修正	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ焼却施設整備のため	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ処理施設整備のため

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
12	「3 施策の内容 (1) 発生抑制、再使用の推進」のうち、「キ 生ごみの減量化」の追記修正 (本文4行目)	「・・・平成12年度に、生ごみ処理容器、生ごみ処理機の購入補助制度を開始し、・・・」	「・・・平成12年度から、豊明市では平成26年度から、生ごみ処理容器、生ごみ処理機等の購入補助制度を開始し、・・・」
15	「表17 整備する処理施設 2 エネルギー回収型廃棄物処理施設」事業名の修正	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ処理施設建設事業	ごみ処理施設建設事業
	「表18 整備する処理施設 大府市浄化槽整備事業」のうち、「整備計画基数」及び「整備計画人口」の修正	整備計画基数：240基 整備計画人口：1,525人	整備計画基数：218基 整備計画人口：1,332人
	「表18 整備する処理施設 豊明市浄化槽整備事業」のうち、「整備計画基数」及び「整備計画人口」の修正	整備計画基数：200基 整備計画人口：1,525人	整備計画基数：168基 整備計画人口：1,055人
	「表18 整備する処理施設 東浦町浄化槽整備事業」のうち、「整備計画基数」及び「整備計画人口」の修正	整備計画基数：150基 整備計画人口：486人	整備計画基数：41基 整備計画人口：247人
	「表18 整備する処理施設 阿久比町浄化槽整備事業」のうち、「整備計画基数」及び「整備計画人口」の修正	整備計画基数：100基 整備計画人口：300人	整備計画基数：104基 整備計画人口：492人
	「表18 整備する処理施設 合計」のうち、「整備計画基数」及び「整備計画人口」の修正	整備計画基数：690基 整備計画人口：3,836人	整備計画基数：531基 整備計画人口：3,126人
20	様式1「5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 大府市浄化槽整備事業 整備予定基数の内容」のうち、「基数」及び「処理人口」の修正	基数：240基 処理人口：1,525人	基数：218基 処理人口：1,332人

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
20	様式1「5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 豊明市浄化槽整備事業 整備予定基数の内容」のうち、「基数」及び「処理人口」の修正	基数：200 基 処理人口：1,525 人	基数：168 基 処理人口：1,055 人
	様式1「5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 東浦町浄化槽整備事業 整備予定基数の内容」のうち、「基数」及び「処理人口」の修正	基数：150 基 処理人口：486 人	基数：41 基 処理人口：247 人
	様式1「5 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 阿久比町浄化槽整備事業 整備予定基数の内容」のうち、「基数」及び「処理人口」の修正	基数：100 基 処理人口：300 人	基数：104 基 処理人口：492 人
21	様式2「○最終処分に関する事業 最終処分場建設事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：1,608,841 千円 平成26年度：938,277 千円	総事業費：1,413,272 千円 平成26年度：742,708 千円
	様式2「○最終処分に関する事業 最終処分場建設事業」交付対象事業費欄の金額修正	総事業費：1,600,808 千円 平成26年度：938,277 千円	総事業費：1,294,812 千円 平成26年度：632,280 千円
	様式2「○エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業」事業名称の修正	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ処理施設建設事業	ごみ処理施設建設事業
	様式2「○エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業 ごみ処理施設建設事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：28,245 千円 平成27年度：28,245 千円	総事業費：31,385 千円 平成27年度：31,385 千円
	様式2「○エネルギー回収型廃棄物処理施設等に関する事業 ごみ処理施設建設事業」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：15,061 千円 平成27年度：15,061 千円	総事業費：16,734 千円 平成27年度：16,734 千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業」総事業費欄の金額修正	総事業費：162,350千円 平成23年度：32,470千円 平成24年度：32,470千円 平成25年度：32,470千円 平成26年度：32,470千円 平成27年度：32,470千円	総事業費：131,047千円 平成23年度：27,280千円 平成24年度：23,993千円 平成25年度：25,978千円 平成26年度：24,586千円 平成27年度：29,210千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：162,350千円 平成23年度：32,470千円 平成24年度：32,470千円 平成25年度：32,470千円 平成26年度：32,470千円 平成27年度：32,470千円	交付対象事業費：128,857千円 平成23年度：26,200千円 平成24年度：23,393千円 平成25年度：25,738千円 平成26年度：24,436千円 平成27年度：29,090千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 大府市」総事業費欄の金額修正	総事業費：52,500千円 平成23年度：10,500千円 平成24年度：10,500千円 平成25年度：10,500千円 平成26年度：10,500千円 平成27年度：10,500千円	総事業費：46,080千円 平成23年度：8,760千円 平成24年度：7,140千円 平成25年度：9,960千円 平成26年度：9,720千円 平成27年度：10,500千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 大府市」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：52,500千円 平成23年度：10,500千円 平成24年度：10,500千円 平成25年度：10,500千円 平成26年度：10,500千円 平成27年度：10,500千円	交付対象事業費：46,080千円 平成23年度：8,760千円 平成24年度：7,140千円 平成25年度：9,960千円 平成26年度：9,720千円 平成27年度：10,500千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 豊明市」総事業費欄の金額修正	総事業費：53,750千円 平成23年度：10,750千円 平成24年度：10,750千円 平成25年度：10,750千円 平成26年度：10,750千円 平成27年度：10,750千円	総事業費：40,660千円 平成23年度：7,650千円 平成24年度：8,080千円 平成25年度：7,700千円 平成26年度：6,980千円 平成27年度：10,250千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 豊明市」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：53,750千円 平成23年度：10,750千円 平成24年度：10,750千円 平成25年度：10,750千円 平成26年度：10,750千円 平成27年度：10,750千円	交付対象事業費：40,660千円 平成23年度：7,650千円 平成24年度：8,080千円 平成25年度：7,700千円 平成26年度：6,980千円 平成27年度：10,250千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 東浦町」総事業費欄の金額修正	総事業費：15,000千円 平成23年度：3,000千円 平成24年度：3,000千円 平成25年度：3,000千円 平成26年度：3,000千円 平成27年度：3,000千円	総事業費：4,320千円 平成23年度：3,000千円 平成24年度：600千円 平成25年度：240千円 平成26年度：240千円 平成27年度：240千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 東浦町」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：15,000千円 平成23年度：3,000千円 平成24年度：3,000千円 平成25年度：3,000千円 平成26年度：3,000千円 平成27年度：3,000千円	交付対象事業費：2,130千円 平成23年度：1,920千円 平成24年度：0千円 平成25年度：0千円 平成26年度：90千円 平成27年度：120千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
21	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 阿久比町」総事業費欄の金額修正	総事業費：41,100千円 平成23年度：8,220千円 平成24年度：8,220千円 平成25年度：8,220千円 平成26年度：8,220千円 平成27年度：8,220千円	総事業費：39,987千円 平成23年度：7,870千円 平成24年度：8,173千円 平成25年度：8,078千円 平成26年度：7,646千円 平成27年度：8,220千円
	様式2「○浄化槽に関する事業 浄化槽設置整備事業 阿久比町」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：41,100千円 平成23年度：8,220千円 平成24年度：8,220千円 平成25年度：8,220千円 平成26年度：8,220千円 平成27年度：8,220千円	交付対象事業費：39,987千円 平成23年度：7,870千円 平成24年度：8,173千円 平成25年度：8,078千円 平成26年度：7,646千円 平成27年度：8,220千円
	様式2「合計」総事業費欄の金額修正	総事業費：1,927,695千円 平成23年度：46,823千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：746,948千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：60,715千円	総事業費：1,703,963千円 平成23年度：41,093千円 平成24年度：84,240千円 平成25年度：740,456千円 平成26年度：777,579千円 平成27年度：60,595千円
	様式2「合計」交付対象事業費欄の金額修正	交付対象事業費：1,905,831千円 平成23年度：45,637千円 平成24年度：92,717千円 平成25年度：738,914千円 平成26年度：981,032千円 平成27年度：47,531千円	交付対象事業費：1,568,014千円 平成23年度：39,367千円 平成24年度：83,640千円 平成25年度：732,182千円 平成26年度：667,001千円 平成27年度：45,824千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
23	参考資料様式2「施設概要(2)施設名称」の修正	(仮称)東部知多クリーンセンターごみ処理施設	東部知多クリーンセンターごみ処理施設
	参考資料様式2「施設概要(8)廃焼却施設解体工事の有無」の修正	有	有 ※交付対象事業費は含んでいない
	参考資料様式2「施設概要(12)事業計画額」欄の修正	本計画(全体計画) 本体建設工事費:15,061(15,034,302)千円 施工監理費(事務費):13,184(156,609)千円 計:28,245(15,190,911)千円	本体建設工事費 :【16,735】(16,734)『16,682,544』千円 施工監理費(事務費) :【14,650】(0)『156,600』千円 計:【31,385】(16,734)『16,839,144』千円
	参考資料様式2 表欄外説明文の修正	【】は事業期間内事業費()は交付対象事業費 ※この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。	【】は事業期間内事業費、()は交付対象事業費、『』は全体事業費 ※この事業は次期計画に係る事業で、H27～H30までの計画期間であり、H27が計画初年度である。
24	参考資料様式3「施設概要(9)事業計画額」欄の修正	本体建設工事費:1,588,891千円 施工監理費(事務費):19,950千円 計:1,608,841千円	本体建設工事費 :1,393,322(1,288,505)千円 施工監理費(事務費):19,950(6,306)千円 計:1,413,272(1,294,811)千円
25	参考資料様式5「事業概要(6)事業計画額」交付対象事業費の修正	交付対象事業費:52,500千円	交付対象事業費:46,080千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象基数」欄の修正	交付対象基数:1,525人分 5人槽:100基(500人分) 6～7人槽:125基(875人分) 8～10人槽:15基(150人分) 合計:240基(1,525人分)	交付対象基数:1,332人分 5人槽:118基(590人分) 6～7人槽:86基(602人分) 8～10人槽:14基(140人分) 合計:218基(1,332人分)

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
25	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 基準額」欄の修正	5人槽：33,200千円 6～7人槽：51,750千円 8～10人槽：8,220千円 合計：93,170千円	5人槽：39,176千円 6～7人槽：35,604千円 8～10人槽：7,672千円 合計：82,452千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 対象経費支出予定額」欄の修正	5人槽：18,000千円 6～7人槽：30,000千円 8～10人槽：4,500千円 合計：52,500千円	5人槽：21,240千円 6～7人槽：20,640千円 8～10人槽：4,200千円 合計：46,080千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象事業費」欄の修正	5人槽：18,000千円 6～7人槽：30,000千円 8～10人槽：45,000千円 合計：52,500千円	5人槽：21,240千円 6～7人槽：20,640千円 8～10人槽：4,200千円 合計：46,080千円
26	参考資料様式5「事業概要(6) 事業計画額」交付対象事業費の修正	交付対象事業費：53,750千円	交付対象事業費：40,660千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象基数」欄の修正	交付対象基数：1,525人分 5人槽：50基(250人分) 6～7人槽：75基(525人分) 8～10人槽：75基(750人分) 合計：200基(1,525人分)	交付対象基数：1,055人分 5人槽：89基(445人分) 6～7人槽：60基(420人分) 8～10人槽：19基(190人分) 合計：168基(1,055人分)
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 基準額」欄の修正	5人槽：16,600千円 6～7人槽：31,050千円 8～10人槽：41,100千円 合計：88,750千円	5人槽：29,548千円 6～7人槽：24,840千円 8～10人槽：10,412千円 合計：64,800千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
26	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 対象経費支出予定額」欄の修正	5人槽：11,000千円 6～7人槽：18,750千円 8～10人槽：24,000千円 合計：53,750千円	5人槽：19,580千円 6～7人槽：15,000千円 8～10人槽：6,080千円 合計：40,660千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象事業費」欄の修正	5人槽：11,000千円 6～7人槽：18,750千円 8～10人槽：24,000千円 合計：53,750千円	5人槽：19,580千円 6～7人槽：15,000千円 8～10人槽：6,080千円 合計：40,660千円
27	参考資料様式5「事業概要（6）事業計画額」交付対象事業費の修正	交付対象事業費：15,000千円	交付対象事業費：4,320千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象基数」欄の修正	交付対象基数：486人分 5人槽：100基（326人分） 6～7人槽：50基（160人分） 合計：150基（486人分）	交付対象基数：247人分 5人槽：20基（100人分） 6～7人槽：21基（147人分） 合計：41基（247人分）
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 基準額」欄の修正	5人槽：33,200千円 6～7人槽：20,700千円 合計：53,900千円	5人槽：6,640千円 6～7人槽：8,694千円 合計：15,334千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 対象経費支出予定額」欄の修正	5人槽：9,000千円 6～7人槽：6,000千円 合計：15,000千円	5人槽：1,170千円 6～7人槽：960千円 合計：2,130千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象事業費」欄の修正	5人槽：9,000千円 6～7人槽：6,000千円 合計：15,000千円	5人槽：1,800千円 6～7人槽：2,520千円 合計：4,320千円
28	参考資料様式5「事業概要（6）事業計画額」交付対象事業費の修正	交付対象事業費：41,100千円	交付対象事業費：39,987千円

東部知多地域循環型社会形成推進地域計画 正誤表 (H27.12)

頁数	改訂内容	改訂前	改訂後
28	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象基数」欄の修正	交付対象基数：300人分 6～7人槽：100基（300人分） 合計：100基（300人分）	交付対象基数：492人分 5人槽：39基（139人分） 6～7人槽：62基（336人分） 8～10人槽：3基（17人分） 合計：104基（492人分）
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 基準額」欄の修正	6～7人槽：41,400千円 合計：41,400千円	5人槽：12,948千円 6～7人槽：25,668千円 8～10人槽：1,644千円 合計：40,260千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 対象経費支出予定額」欄の修正	6～7人槽：41,100千円 合計：41,100千円	5人槽：12,948千円 6～7人槽：25,482千円 8～10人槽：1,557千円 合計：39,987千円
	参考資料様式5「○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 交付対象事業費」欄の修正	6～7人槽：41,100千円 合計：41,100千円	5人槽：12,948千円 6～7人槽：25,482千円 8～10人槽：1,557千円 合計：39,987千円
30	参考資料様式6「計画支援概要（2）事業目的」の修正	（仮称）東部知多クリーンセンターごみ処理施設整備のため	東部知多クリーンセンターごみ処理施設整備のため
38	「施設名称」の修正	（仮称）東部知多クリーンセンターごみ焼却施設 （仮称）東部知多クリーンセンター最終処分場	東部知多クリーンセンターごみ処理施設 大東最終処分場